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· Gul = Individuel forberedelse – i alt 10 dage
· Grøn = Undervisning – I alt 9 dage
· Orange = Studiegruppe & vejledning – I alt 6 dage



Udkast til lektionsplan
	Undervisningsgang
	Temaer
	Forberedelse
	Studiegruppe 

	Gang 1
	· Introduktion til projektarbejdsformen
· Hvad er et projekt
· Kendetegn ved projektorganisering - klassisk og agil
· Typer af projekter og deres kendetegn
· Usikkerhed og foranderlighed som vigtige parametre
	· Læs kapitel 1+2 i "Power i projekter og portefølje", herefter PPP
· Læs kapitel 1+2 i "Projekter i praksis", herefter PIP
· Supplerende litteratur: Læs evt Mac & Ejlskov 
	

	Gang 2
	· Projektets forløb
· Kendetegn ved klassiske og agile projekt
· Målopsætning og målhierarki
· Divergente og konvergente processer/ærinder
	· PPP -kapitel 3
· PIP - kapitel 3
	

	Gang 3
	· Projektets organisering
· projektets aktører, roller og opgaver – klassisk projekttilgang
· Interessentanalyse

	· PPP  - Læs kapitel 4+6
· Supplerende litteratur på engelsk kun for de særligt interesserede
	Arbejde med eksamensprojekt (individuelt eller i gruppe)
Fokus: 
· Projekttype & projektorganisering
· Målhierarki
· Projektorganisering
· Interessentanalyse

	Gang 4
	· Projektplan
· Milepælsplan
· Leverancer
· Risiko
	· PPP - Læs kapitel 5
· PIP Kapitel 9
· Supplerende litteratur på engelsk er kun for de særligt interesserede.
· 

	

	Gang 5
	· Kommunikationsplan
· Branding af projekt
· Storytelling
· Meningsskabelse der fører til forandringer
	· PIP Læs kapitel 8
· Kapitel 6 “Fra mening til ny praksis-sensemaking, der fører til changemaking”, af Sabine Madsen.
	Arbejde med eksamensprojekt (individuelt eller i gruppe)
Fokus: 
· Projektplan & milepælsplan
· Risikoanalyse
· Kommunikationsplan og historiefortælling

	Gang 6
	· Gruppedynamik
· Gruppesammensætning
· Kommunikation og mødefacilitering
· Coaching
· Personlighedsevaluering - tests
	· PPP kap 7+9
· Hele bogen  - "Mødeledelse"
· Kap 5 "Systemisk projektledelse " – kopi
	

	Gang 7
	· Projektledelse
· Ledelse af projekter
· Forandringsledelse
· Konflikthåndtering
	· PPP - Læs kapitel 9 
· PIP – Kapitel 6 (s. 105 – 132)
	Arbejde med eksamensprojekt (individuelt eller i gruppe)
Fokus: 
· Gruppesammensætning
· Projektledelse
· Forandringsledelse
· Konflikthåndtering

	Gang 8
	· Agile projektmetoder
· Scrum
· Kanban
· Elektroniske værktøjer (Trello, Wrike, Asana, Microsoft Project)
	· PIP Kap 8+10+11
· Systemisk projektledelse  kap 6 - s 146 ->)
· Supplerende litteratur på engelsk
	

	Gang 9
	· Forankring og implementering
· Evaluering og den lærende organisation
· Projektorganisation - projekt governance
· Opsamling
	· PPP - kap 10 
· PIP - kap 8+9
· Systemiske projektledelse - kap 7 - kopi 
	Arbejde med eksamensprojekt (individuelt eller i gruppe)
Fokus: 
· Opsætning af projekt i elektronisk værktøj
· Forankring og evaluering
· Færdiggørelse af opgave




